

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Г.ЗУЕВКА»
ОГРН 1094312001926 ИНН 4309006125
612410, Кировская обл.,
г. Зуевка, ул. Куйбышева, д.3
тел: 8(83337) 2-11-27
e-mail: yiop_zvk@mail.ru

« 16. _____ » _____ декабря 2019 ____ г.
№ _____

Ректору
КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области»
Н.В. Соколовой
Кировское областное
государственное
образовательное автономное
учреждение дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования
Кировской области»

(наименование организации-куратора)

Годовой отчет региональной инновационной площадки за 2019год

1. Наименование организации-заявителя.

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов г.Зуевка»

2. Наименование проекта(программы).

«Опорная школа – как ресурсный центр по созданию условий для организации единого образовательного пространства муниципалитета: индивидуально-дифференцированный подход к обучению старшеклассников при переходе на ФГОС СОО»

3. Сроки реализации проекта(программы).

2019-2021 годы

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта(программы). -

http://gouyiop.my1.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_ploshhadka/0-165

5. Организации-партнеры

№	Наименование организации	Функции в проекте(программе)
1	Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт	Научное сопровождение проекта. Руководитель Измайлова Елена Васильевна, проректор по научной и инновационной работе, кандидат педагогических наук

	развития образования Кировской области»	
2	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кировский государственный медицинский университет»	Реализация основной образовательной программы среднего общего образования с использованием дополнительного образования
3	Кировское областное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей естественных наук»	Реализация основной образовательной программы среднего общего образования с применением сетевой формы обучения

6. План реализации проекта

Задача	Сроки реализации	Выполнено / Не выполнено
Издать приказ о рабочей группе по реализации проекта	26.03.2019	Выполнено
Изучение нормативно-правовой основы, регламентирующей деятельность проекта.	21 марта 2019г методическое совещание педагогов ОО	Выполнено
Разработка инструментария для изучения индивидуальных особенностей обучающихся 9 классов	Март 2019г.	Выполнено
Формирование информационного обеспечения инновационной деятельности	Апрель 2019г.	Выполнено
Классные часы в 9 классах «Профильное обучение старшекласников»	Апрель 2019г.	Выполнено
Родительское собрание «Профильное обучение старшекласников»	Апрель 2019г.	Выполнено
Изучение индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 9 классов	Апрель 2019г.	Выполнено
Выбор обучающимися индивидуальной образовательной траектории	Апрель-май	Выполнено

Рассмотрение вопроса: «Приоритетные направления деятельности региональной инновационной площадки на базе КОГБОУСШ с УИОП г.Зуевка по теме: «Опорная школа – как ресурсный центр по созданию условий для организации единого образовательного пространства муниципалитета: индивидуально-дифференцированный подход к обучению старшеклассников при переходе на ФГОС СОО»» на заседание Координационного совета образовательного кластера Зуевского района	26.04.2019	Выполнено
Методический семинар «Приоритетные направления деятельности региональной инновационной площадки на базе КОГБОУСШ с УИОП г.Зуевка по теме: «Опорная школа – как ресурсный центр по созданию условий для организации единого образовательного пространства муниципалитета: индивидуально-дифференцированный подход к обучению старшеклассников при переходе на ФГОС СОО»»	29.04.2019	Выполнено
Разработка основной образовательной программы среднего общего образования	Май-июнь Утверждена (приказ №80 от 31.08.2019)	Выполнено
Рассмотрение рабочих программ учителей в соответствии с ФГОС СОО	Рассмотрены на методическом совете 26.08.2019	Выполнено
Разработка механизмов организации внеурочной деятельности в 10 классе	Август 2019г.	Выполнено
Организационная работа по открытию медицинского класса	Май-август 2019г. Открытие медицинского	Выполнено

	класса 02.09.2019	
Заключение договора с Кировским областным общеобразовательным автономным учреждением «Лицей естественных наук»	02.09.2019	Выполнено
Заключение договора с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Кировский государственный медицинский университет»	30.10.2019	Выполнено
Курсы повышения квалификации педагогов	По графику	Выполнено
Педсовет «Адаптация обучающихся 10 класса к новым условиям обучения и воспитания»	09.12.2019	Выполнено
Научно-методический семинар «Использование современных образовательных технологий, инновационных форм обучения при реализации ФГОС НОО, ООО, СОО»	11.12.2019	Выполнено
Внеурочная деятельность обучающихся 10 класса (профориентационная работа) 1. Классный час по профориентации «Могу-хочу-надо» 2. Тестирование «Мотивы выбора профессии» и «Моя будущая профессия» 3. Участие в 5-дневных учебных сборах в Учебном центре патриотического воспитания Приволжского федерального округа «Гвардеец» (3 человека) 4. Экскурсия в ГБОУ «Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала Маргелова В.Ф.» (3 человека) 5. Участие в работе СПК в КОГОАУ «Кировский лицей естественных наук» (заочная и осенняя очная сессия) – 4 человека	24.09.2019 Сентябрь 19-24.10.2019 22.10.2019 31.10-02.11	Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено

6.Экскурсия в Кировский государственный медицинский университет (31.10.2019) 7.Экскурсия в Космический центр г. Киров им В.П. Савиных 02.11.2019 8.Участие в проекте «ПрофОриентир# «Пригодись Вятке» (30.11.2019) 9.Встреча с представителем УФСИН России по Кировской области Ральниковым С.Г. по вопросам поступления и обучения ВУЗах ФСИН России. 10.Участие в I окружной интеллектуально – творческой игре «Master of English Skill» («Мастера английского языка») в МБОУ гимназии №2 г. Кирово-Чепецка	31.10.2019	Выполнено
	02.11.2019	
	30.11.2019	
	13.12.2019	
	24.12.2019	

7. Результат (продукт)

№	Результат (продукт)	Достигнут / Не достигнут
1	Инструментарий для изучения индивидуальных особенностей обучающихся 9 классов	достигнут
2	Основная образовательная программа среднего общего образования	достигнут
3	Рабочие программы педагогов, работающих в 10 классе	достигнут
4	Механизмы организации внеурочной деятельности в 10 классе	достигнут

8. Публичное представление результатов проекта

Название мероприятия	Сроки	Формы	Место проведения	Уровень
1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов)				
Заседание	26.04.20	совещан	КОГБУС	Районный,

Название мероприятия	Сроки	Формы	Место проведения	Уровень
образовательного кластера Зуевского района	19	ие	Ш с УИОП г.Зуевка	Представлен инструментарий для изучения индивидуальных особенностей обучающихся 9 классов
Заседание образовательного кластера Зуевского района	20.09.2019	совещание	Управление образования Зуевского района	Районный, Представлены результаты работы над проектом(подготовительный этап)
2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.)				
Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие профессионального роста педагога»	21.11.2019	Открытая площадка	КОГОАУ Гимназия №1 г.Кирово-Чепецка	Региональный, участники
3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов)				
Научно-методический семинар «Использование современных образовательных технологий, инновационных форм обучения при реализации	11.12.2019	семинар	КОГОВАУ Ш с УИОП г.Зуевка	Школьный, подведение итогов работы инновационной площадки за 2019год, изучение метода skrum

Название мероприятия	Сроки	Формы	Место проведения	Уровень
ФГОС НОО, ООО, СОО»				

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике

№	Продукт	Предложения по использованию полученных продуктов в <u>региональной системе образования</u> с описанием возможных рисков и ограничений
1	Инструментарий для изучения индивидуальных особенностей обучающихся 9 классов	Для образовательных организаций Кировской области
2	Основная образовательная программа среднего общего образования	Для образовательных организаций Кировской области
3	Рабочие программы педагогов, работающих в 10 классе	Для педагогов образовательных организаций Кировской области
4	Механизмы организации внеурочной деятельности в 10 классе	Для образовательных организаций Кировской области

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)

№	Задача	Продукт и его краткое описание	Сроки исполнения
1	Разработать дополнения к основной образовательной программе среднего общего образования	Основная образовательная программа среднего общего образования с дополнениями	Август 2020года
2	Создать механизмы организации	Механизмы организации проектной деятельности в 11 классе.	Сентябрь 2020 года

	проектной деятельности в 11 классе.		
3	Создать механизмы организации внеурочной деятельности в 11 классе	Механизмы организации внеурочной деятельности в 11 классе	Сентябрь 2020 года
4	Разработать рабочие программы педагогам, работающим в 11 классе	Рабочие программы педагогов, работающих в 11 классе	Август 2020 года

Руководитель организации подпись ФИО

МП